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O gerenciamento de projetos no setor da construção gera um grande desafio para o 
engenheiro civil. A formação deste profissional, apesar de incluir noções de gestão, não 
permite um aprofundamento de estudo sobre o tema. Um planejamento inadequado pode 
resultar em erros que afetam a qualidade da obra, os custos e o prazo do empreendimento. 
Portanto, um gerenciamento eficaz se faz necessário com intuito de certificar que o conjunto 
das atividades desenvolvidas, resulte na qualidade do projeto, compatibilidade com prazos e 
custos inicialmente previstos (HAMMINE FILHO; RIBEIRO, 2009). 
Devido a essa necessidade, existem vários softwares que auxiliam o profissional de 
engenharia civil na gestão de um projeto. Alguns softwares têm utilizado o conceito e 
tecnologias do Modelo de Informação da Construção (Building Information Modeling - BIM) 
para realizar diversas atividades nessa área, como: planejamento, orçamento, modelagem e 
estudos de viabilidade, desenvolvimento de projeto, análise e simulações, execução de obras, 
entre outros (BIM, 2015). Softwares com esse modelo geram um conjunto de informações que 
são mantidas em todo o ciclo da edificação, trazendo agilidade no projeto, otimização no 
canteiro de obra, organização na obra e diluindo os erros que podem vir a ocorrer no decorrer 
da obra (BAIA, 2015). 
O BIM pode ser definido com uma representação virtual, tendo características físicas 
e funcionais de uma edificação, por todo seu ciclo de vida e compartilhamento de informações 
(NIBS, 2007 apud BIM, 2015). Os softwares com modelo BIM trabalham de forma 
tridimensional geométrica, propondo desenhos associados à parametrização, utilizando 
objetos compostos que podem ter diversas informações como: dimensões, custo, massa 
térmica, fabricante, constituições físicas entre outros. Todos esses elementos são salvos em 
2 
 
um banco de dados (PROTÁZIO; RÊGO, 2010).  
A implantação deste sistema ocorre por meio de um conjunto de aplicativos 
interoperáveis, que articulam em plataformas tecnológicas, definindo uma tecnologia de 
processo, de projeto e de gestão da operação, variando de acordo com o ciclo da obra (BIM, 
2015). Diante da necessidade de melhorar o gerenciamento de obras, optou-se pelo 
desenvolvimento de um projeto a partir do software Revit que utiliza o modelo BIM e 
possibilita a criação de um banco de dados que pode ser acessado futuramente. 
Sendo assim, o objetivo do trabalho é identificar quais as vantagens de utilização do 
modelo BIM por meio do software Revit. O projeto consiste na formação de um banco de 
dados com diversas informações sobre construção. O BIM é visto como uma inovação 
tecnológica radical de processo, pois altera funções, responsabilidades e conteúdo de produtos 
ao longo de todo o ciclo de vida da construção (BIM, 2015). Destaca-se ainda que, ao utilizar 
os programas que usam os CADs tradicionais, são utilizados apenas desenhos com linhas para 
representar um determinado objeto ou detalhe, ou seja, imagina-se em 3D e representa-se em 
2D. No caso do BIM, imagina-se o projeto em 3D e a representação é feita por meio de uma 
construção virtual denominada “modelo” (PROTÁZIO; RÊGO, 2010; BIM, 2015). 
O gerenciamento do projeto em estudo foi iniciado em julho de 2017 e ainda está em 
andamento. A partir da base de dados gerada, os próximos projetos a serem desenvolvidos já 
contém informações que podem ser acessadas e utilizadas de modo mais rápido. 
O trabalho está sendo desenvolvido no software Revit, utilizando a Tabela TCPO e a 
Tabela Sinap para gerar o quantitativo, o orçamento e, consequentemente, o planejamento da 
construção. Os elementos estruturais foram calculados pelo software Eberick da Altoqi e 
modelado no Revit.  
De forma preliminar, destaca-se as vantagens apontadas por Protázio e Rego (2010), 
que são: 1) projeto estrutural com cálculos mais precisos sobre volume de concreto e área de 
fôrmas, possibilitando definir as interseções entre vigas, pilares e lajes; e 2) economia de 
tempo, graças à emissão automatizada de desenhos com as dimensões da obra, a verificação 
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